



לשכת מנכ"ל המועצה

כדי אייר, תשע"ו
01/06/16

פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין שלישי 31.5.2016

נוכחים: שביט מס- ראש המועצה

תומר יעקב- סגן ומ"מ

גולברי יצחק- חבר

אדירי יוסי – חבר

מיכל זק- חברה

קרן גרין- חברה

בנאי ליאור- חבר

בנימין מנחם- חבר

אברהם בלולו – חבר

אריה דורון- חבר

חגי בן-שושן – חבר

לא נכחו:

חסון יצחק- חבר

תמי רוטמן- חברה

בהשתתפות:

יזהר קמחי- גזבר

חנן טויטו- מהנדס

צביה שמע- מנהלת א. חינוך רווחה וקהילה

אורלי גרי- מנהלת ביה"ס התיכון

ראש המועצה:

א. קיבלנו אישור הכרה בתיכון ממשה"ח- תודה לאגף החינוך, לצביה, רחל ואורלי.
ב. משלחת מ"אלו" העיר התאומה מצרפת נמצאת ומתארכת בבתי תושבים. במהלך היום מטיילים, ביום חמישי יסיירו ביישוב, יוצאים מהמתנ"ס בשעה 09:00.
מחר יום רביעי 2.6.16 בשעה 20:00 מתארחים בבית ראש המועצה.

1. סקירת הכנות לפתיחת תיכון עורד-

ביום 6.6.16 מסירה ראשונה של מבנה הרצוג בצורן.
30.6.16 מסירת ביה"ס לאחר ריג'קטים.
20-30.6.16 שבוע היערכות למעבר בהרצוג.
3-4.7.16 העברת ציוד להרצוג החדש בסבבים
5.7.16 אורלי מקבלת את מבנה התיכון, סיור עם אב הבית במבנה + שפ"ע, ביצוע תיקונים במהלך הקיץ.

הצטיידות התיכון- אומדן על כ- 2.5 מלש"ח, 1.5 מלש"ח זמינים, 0 אלש"ח יתווספו הערב באישור המליאה, לאחר אישור התב"ר הכסף יהיה זמין. חלק מהחוזים וועדות הרכש הסתיימו, וחלק בעבודה בשבועות הקרובים.

סדר עדיפות – לפי גודל המכרזים והיקפם.

עד לסוף יוני יסתיימו כל ההזמנות וועדות הרכש.

אספקה לתיכון- עד ליום 1.8.16, כולל השלמות הרצוג.

חסרה הרשאה לשלב ג' של התיכון הכוללת מעבדות.

צ'וד: מבקש לקבל תשובה מאורלי מה נעשה עד 1.9 והאם נקבל תיכון ראוי, מה חסר ומה הבעיות.

אורלי: נרשמו 302 תלמידים, 9 כיתות, 1 כיתת אתגר מתוקצבת ע"י משה"ח (שזה יתדים בארץ) כ- 20 תלמידים בכיתה.

כיתת מב"ר- כיתה במימון המועצה, 7 כיתות עיוניות.

33% - חזקים מאוד.

33% - זקוקים לעזרה גדולה

33% - ממוצע



לשכת מנכ"ל המועצה

מגמות טכנולוגיות

הנדסת תוכנה, מערכות, תקשוב (טכנאי מחשבים).
302 מתוך 320 נרשמו לתיכון – בשכבה עזיבה של מעטים, חלק ועדות השמה, רוב הילדים נשארו.
הכיתות 36-37 תלמידים בכיתה, הגדלת כיתה נוספת - 30 שעות שבועיות כ- 300 אלש"ח לשנה.
עבודה מול יועץ כלכלי איתן היימן, נתן הערכות מחיר.
במסגרת המגמות - נדרשים ליותר שעות ממשה"ח, אושר תקציב עודף ע"י המועצה בשיעורי
מתימטיקה ואנגלית, תקציב עודף גם לשיעורי חינוך.
במקבץ - 30 ילדים וכן במגמות: 20-30 ילדים, ממומן ע"י המועצה לטובת הקטנת ילדים בכיתה.
17%-18% - שעות בכיתה מתוך 40 שעות שבועיות.
עובדת לפי 6 שעות(מול 550 ממומנות ע"י המועצה).

צ"ד: איך זה לעומת רבין והדסים, צביה?

צביה: לא יודעת אבל כשבדקנו עם איתן, שהוא גם היועץ של רבין, הכיתות שם גדולות כמעט 40 ילד. האודיטוריום לפני קבלת ההרשאה לפני קבלת הרשאה, לא מתחילים לבנות.
הבנייה במימון מלא של משה"ח, הבנייה תהיה במקביל לקיום לימודים.
עלות - בסביבות 5 מלש"ח.

גולברי: מתי מכרז לבנין המעבדות?

חנן: הכל מוכן, לא יצא מכרז.

צ"ד: מתי עולים לקרקע?

חנן: יש הרבה יועצים והזמנות, צריך בספטמבר לעלות לקרקע.

צ"ד: לפי הלויז' הזה צריך לסיים הכנת המכרז בימים אלו.

ראש המועצה: תמיר משה"ח אישר להעביר את המימון לשנת 2016, אנחנו צריכים להיות מוכנים ליציאה מיידית לעבודה.

יוסי אדירי: אני רוצה לראות תמונה ויזואלית של התיכון, תמונה כללית יותר, סקירה.

מיכל: אנחנו עושים סקירה עכשיו, טרם סיימנו.

ראש המועצה: חט"ב גוונים – עובדים בקצב טוב עד לסיום במרץ 2017.

מעבר התלמידים למבנה החדש בפסח ופינוי המבנה הישן. מאפריל עד אוגוסט 2016 התאמות, מבנה חט"ב גוונים - הגשנו בקשה לאישור עקרוני משה"ח. מגייסים להתאמות פרויקטור שיסייע לאורלי לזרז את התהליך. **קרן:** האם השעות האלה מספקות אותך לכיתות טובות בתיכון מוביל.

צ"ד: היית פותחת עוד כיתה מב"ר?

אורלי: יש לי חשש במגזר הילדים הפחות חזקים, הייתי שמחה לפתוח עוד כיתה.

מיכל: מבקשת להחליט על תקציב ולא על חלוקת הכיתות.

חגי: שורה תחתונה, איזה סכום, אם המועצה תאשר לך, התיכון יהיה בתנאים הטובים ביותר להצליח?

אורלי: בשוטף החלום הוא תוספת של 30 שעות בשנה.

קרן: האם יש לנו מימון ל-630 שעות?

יזר: יש לנו 630 שעות בתקציב.

קרן: התפעול השוטף של התיכון מכוסה?

יזר: עדיין עובדים על התקציב השוטף של התיכון, נראה שנצטרך עוד 97 אלש"ח לשנת התקציב הזו.

אורלי: מחיר מורים טובים יותר עולה, אני מבצעת הדמיית שכר של המורים ואז אוכל לתת מחיר סופי.

יוסי: מה מעכב אותך לפתוח את התיכון בצורה רגועה?

צ"ד: חצר, פיתוח, תבר"ס, תשתיות וכו'.

אורלי: מה שמדאיג אותי הוא שאני עובדת לבד, אין לי פרויקטור שיעזור לי כמו יוסי בנאי בתשתיות ובניה. תשתיות מבנה - מערך תקשורת במבנה עדיין לא עומדות בחוזר מנכ"ל, חשמל עוד לא טופלה ההגדלה היערכות תשתיות מגמות טכנולוגיות.

חנן: בעיה של אמפרז' במבנה.

גיתית: קבלנו הבטחה שיטופל בפסח, לא טופל עדיין ויש רק מזגן אחד בכל כיתה.

איציק: למה הגדלת אמפרז' זה סיפור גדול?

חנן: בוא אתי לחברת חשמל ונטפל בזה, חברת חשמל הם הבעיה.

איציק: אפשר להחליף פקקים.

חנן: יש דרישות להחלפת כל הלוח, עשינו את כל העבודה לפני פורים, יהודה מנטיין שלח אותי לבדוק את הלוח, הם צריכים להחליף ציבור, כל דבר הזמנה.



לשכת מנכ"ל המועצה

- קרו:** חנו, בהסתכלות לעתיד, היום 31.5.16 מתי יהיה חשמל?
חנו: היה צריך להעביר ביקורת על כל הבנין, אני מקווה שאחרי הביקורת הנוספת יהיה חשמל.
קרו: שביט מתי יהיה חשמל?
ראש המועצה: מה שתאר חנו מדוייק, היו כאם מנהלי המרחב והמחוז, אמורים להיכנס לעבודה ולסיים את החיבור בשבועיים הקרובים, ההבטחה לסיים בשבועיים הקרובים, אפשר לכתוב 1.7.16.
- יוסי:** מה עוד אורלי?
אורלי: היה יועץ תקשורת, המכרז כולל שלושה חלקים: חלק ראשון בהרצוג (שדרוג), חלק שני בגוונים, כולל מבנה מעבדות חדש, חלק שלישי- טכנאי מחשבים מחברת התשתיות, מכרז יצא בשבוע הבא.
- צ'וד:** מתי זה צריך להיות?
אורלי: 1.7.16 זה אפשרי.
ראש המועצה: מה היקף העבודות?
אורלי: זה כולל מצלמות אבטחה וטלפונים, המחיר 450 אלש"ח תשתיות וחשמל, פיתוח הסביבה, תכנית הצללה ומתקני ספורט.
- צ'וח:** מבחינת תקשורת ותקשוב מה מעכב?
אורלי: אודי צריך לסיים להכין אומדנים.
ראש המועצה: אנו עובדים בשני כיוונים: אחד- הכנת אומדנים, שני- אישורי תקציב, יש כרגע פרויקטים של בניו פיזי, כולנו נצטרך לקבל החלטות לגבי סדרי עדיפויות.
צ'וד: דיברנו על זה כבר לפני שנה.
ראש המועצה: עכשיו צריך כסף.
צ'וד: בכסף שיש אפשר לקבל טבלה מסודרת?
ראש המועצה: יש רשימה מדוייקת כולל אומדנים כמה כסף עלה כל דבר, כל אחד יכול לקבל את זה, יש לנו כסף, 2.5 מלש"ח להצטיידות התיכון.
יוסי: אני מזהה פה בעיה, אני כותב ב- 19/5 שהבעיה חמורה, מבקש לקבל חזון, מבקש לקבל חזון, משימות, תקציב, פרויקטים עד 1.9.16.
ליאור: אורלי נתנה לך פירוט, אמרה לך ממה היא מוטרדת, עכשיו צריך לאשר כסף ונצא לדרך.
ראש המועצה: בפרקטיקה יש טבלאות מסודרות.
קרו: בקשתי לוחות זמנים, כרטיסי פרויקטים. מה צריך לעשות כדי שהתקשורת, תשתיות וחומרה ומה הלו"ז.
ראש המועצה: כל הרכש של התיכון עד 1.7.16 חייב להסתיים, חלק מהנושאים יצאו כבר, חלק יצאו במהלך חודש יוני. אספקה עד אמצע אוגוסט, אורלי אמורה לקבל את ביה"ס ביום 1.8.16 לארגון ביה"ס.
אורלי: התאמת המבנה לתיכון, יש לי תכנון, אני לא הופכת את זה להזמנות אלא אגף החינוך.
צ'וד: צביה הכל מוכן?
צביה: אנחנו יושבים מדי שבוע, העדפנו להתחיל עם מכרזים יותר מורכבים: ריהוט יצא, תקשורת- התעכבנו בגלל מורכבות, האומדן יהיה מוכן עד יום חמישי, יש הרבה ועדות רכש, השלמת מכרז, נחשבים מתקדמים.
צ'וד: מה עם מכרז פיתוח החצר מה יוצא לפועל?
ראש המועצה: יצא נוהל כולל הכל.
תומר: צריך לחלק את הדברים לשניים, יש דברים שצריך לסיים עד 1.9.16 ויש דברים להשלמה מאוחר יותר ב- 20.6 כמו פרויקטור. מה שצריך ל-1.9. מאופיין וזה בעבודה, חצר תיכון 1.5 מלש"ח, יהיה סיור קבלנים כולל הכול. בשבוע הבא יהיה סיור קבלנים להכל כולל הכל, העבודה יכולה להתבצע בחודש וחצי- חודשיים.
צ'וד: מה יצא לפועל מתוך ה- 1.5 מלש"ח?
איציק: יש לך 1.5 מלש"ח?
תומר: הכנתי יחד עם יזהר שנעלה אותה בישיבה הבאה, כי התכנית תיתן לנו תמונה לגבי החוסרים של הכסף. יש תכנית רב שנתית עם חוסר של 40 מלש"ח שרובו מגיע מהרשאות-70% לדעתי כאשר תאושר התכנית במלואה נוכל לתת למנהלים שקט נפשי לניצול הכסף בתיכון, השאיפה שנגעשה את חצר התיכון במליון וחצי ₪.
ראש המועצה: היום 1.5 מלש"ח יועברו להצטיידות, התיכון- 100 אלש"ח ינוצלו להצללות. בודקים מקורות מימון נוספים כמו פיס, מענקי משרד הפנים או הלוואות לפיתוח החצר.



לשכת מנכ"ל המועצה

קרן: כרגע אני מגלה שמיליון וחצי נש הועברו מהחצר למחשבים, דיברנו על זה ככל החצי שנה וכמה זה חשוב אבל עכשיו אני מבינה שלא היה פיתוח חצר. מבקשת לא לפתוח את התיכון בלי סקר בטיחות.

חנן: לא פותח כל בייס בלי אישור בטיחות.

קרן: כח אדם, הסכמים, מורים וכ"ו האם הכול זורם?

אורלי: בנושא מורים אנחנו בתהליך מתקדם, אין לי לבורנטים בכלל, צריך לפרסם, צריכה להגיע מזכירה נוספת בספטמבר.

ראש המועצה: יש מזכירות, אב בית.

אורלי: עיצוב ביה"ס זה בתוך ה- 2.5 מלש"ח שחלק מהם בתוך תהליך.

קרן: תודה לאורלי, צביה, רחל, הצוות- התחושה של הלקוחות טובה, מאחלת בהצלחה, רוצים שיהיה 100% בספטמבר, אנחנו פה לסייע.

נחום (מהנהגת מהנהגת ההורים של שכבה ט' הרצוג): לפני 4 שנים הבטיחו לנו אותו דבר

בהרצוג, האכזבה שלנו בצד הלוגיסטי.

גיתית: מה עם החצר? אמרתם שתהיה חצר?

ראש המועצה: בשלב זה בסדר עדיפות הכסף הזמין עובר להצטיידות, אנחנו נסיים את התכנית הכלכלית ונפנה לבנקים לקבל הלוואות.

לילי: מתרשמת מהעסקה של אורלי אבל אנחנו מאוד דואגים מזה שעכשיו הדיון הזה מציג כאילו אין כלום.

איציק: אנחנו נקבל החלטה שכסף משתחרר מכיבוי אש יועבר כולו לתיכון, 250 אלש"ח.

אורלי: בסוף מה שחשוב זה המורים שנכנסים לכיתה ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי שהילדים יקבלו כל מה שצריך. כולנו צריכים לשים גז, כולל עובדי המועצה על מנת לסיים את הפרויקט.

חגי: אני לא מודאג מפתיחת התיכון, כי ההון האנושי כאן ברמה הכי גבוהה, אני רוצה לדעת עד כמה כדאי שניקח הלוואות ונשעבד את עתינו ומה יכולת החזר שלנו.

יזהר: אין לי תשובות, את ההלוואות 18 מלש"ח שלקחנו עד עכשיו לקחנו בזהירות. כדי לקחת עוד – עושים המון עבודה ובישיבה הבאה נציג את הצפי, תוכלו להצביע על זה, עד היום לא לקחנו סיכון שאי אפשר לעמוד בו.. יש לי רעיון לצבור מקרן עבודות פיתוח קופת חיסכון כביטחון.

קרן: בעוד חודש מבקשת לקבל סטטוס וגם לשמוע את יעקב בקשר למעבר של הרצוג, מבקשת לרכז מאמץ לתיכון.

2. סגירת תכרים

1. תב"ר מס' 40-1 נמנע, השאר בעד - אושרה סגירה
2. תב"ר 637-6 בעד, 5 נגד - אושרה סגירה
3. תב"ר 657-5 בעד, 5 נגד - לא אושרה הסגירה
4. תב"ר 658-6 בעד, 5 נגד - אושרה סגירה
5. תב"ר 668- בעד פה אחד - אושרה סגירה
6. תב"ר 704- בעד פה אחד - אושרה סגירה
7. תב"ר 706- בעד פה אחד - אושרה סגירה
8. תב"ר 716- בעד פה אחד - אושרה סגירה
9. תב"ר 720-6 בעד, 5 נגד - אושרה סגירה
10. תב"ר 724-6 בעד, 5 נגד - אושרה סגירה
11. תב"ר 731-1 נגד, השאר בעד - אושרה סגירה

איציק: יש לתת הוראה לכבות אורות בדרך לאולם האירועים.
ראש המועצה: בוצע.

12. תב"ר 772-6 בעד, 5 נגד - אושרה סגירה
13. תב"ר 807-7 בעד, 4 נגד - אושרה סגירה
14. תב"ר 824 - נשאר פתוח - לא לסגור
15. תב"ר 840-2 נגד, 1 נמנע, השאר בעד - אושרה סגירה
16. תב"ר 843- נשאר פתוח - לא לסגור
17. תב"ר 845- פה אחד - אושרה סגירה



לשכת מנכ"ל המועצה

תב"ר 859 – פה אחד- אושרה סגירה

תב"ר 862 – פה אחד- אושרה סגירה

תב"ר 878- נשאר פתוח- לא לסגור

3. פתיחת תב"ר מס' 937 חיפוי קירות שיפור ושדרוג כתות בית הספר לב רן -ע"ס 475,000 ₪, מקורות מימון: 150,000 ₪ היטלי השבחה רמת אמיר 325,000 ₪ הרשאות משרד החינוך מס': 201509537 ו- 201509539 עד לקבלת הסבת ההרשאות ממשרד החינוך יאושר 150,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח כמימון ביניים.
החלטה: פה אחד אושר.

4. פתיחת תב"ר חדש 949 שדרוג כיתות ביה"ס יובלים ע"ס 150 אלש"ח

מקור המימון: הרשאת משה"ח מס' 2015/09/538.

החלטה: פה אחד אושר.

5- הגדלת תב"ר 832 בניה והצטיידות בית ספר תיכון - מסך של 22,222,566 ₪ לסך של 23,086,332 ₪, סך ההגדלה 863,766 ₪ מקור מימון: השתתפות משרדים אחרים (ע"ב כספים מסגירת תב"ר 840).

החלטה: פה אחד הגדלה בסך 863,766 ₪ לסכום של 23,086,332 ₪.

6- הגדלת תב"ר 855 הנגשה אקוסטית בבתי ספר שונים מסכום של 225,000 ₪ לסכום של 275,000 ₪ סך ההגדלה 50,000 ₪ מקור מימון: קרן עבודות פיתוח, בכפוף ליתרות בקרנות. מטרת ההגדלה: השתתפות הרשות בהנגשה אקוסטית של בתי הספר.
החלטה: אושר פה אחד.

7- פתיחת תב"ר מס' 950 שיפוצי קיץ 2016 - ע"ס 650,000 ₪ מקור מימון: קרן עבודות פיתוח,

בכפוף ליתרות בקרנות.

בהצבעה 2 נמנעים (ציון וקרן), השאר בעד.

החלטה: אושר ברוב קולות

קרן: להתמקד בשיפוצי קיץ, בנוילות ובאיטום במוסדות חינוך.

8- ירד מסדר היום

9- שינוי שם תב"ר 881 שיפוצ מבני ציבור ל"שיפוצ מבני ציבור ומבני מועצה"

החלטה: אושר פה אחד.

10- אישור מחיקת חובות - 6 מקרים של חובות למחיקה בהתאם להנחיות משרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד

11- ירד מסדר היום

12- מינוי נציגי המועצה למינהלת אזור התעשייה המשותף עם לב השרון – ההצעה למנות את:

ראש המועצה שביט מס, יצחק חסון ומנכ"ל המועצה מושיקו ארז, יצחק גולברי מציע את חגי בן-שושן כנציג המועצה - חגי אינו מעוניין.

הצבעה: 6 בעד הצעת ראש המועצה, 5 נמנעים.

החלטה: אושר ברוב קולות

13- שינוי במינוי חברי הוועדה למיגור אלימות – מינוי חבר המועצה דורון אריה במקום חבר

המועצה יוסי חדד, עדכון מינוי המנכ"ל מושיקו ארז במקום המנכ"ל לשעבר שמיל בצלאל, אין שינוי ביתר שמות חברי הוועדה.

החלטה: אושר פה אחד.



לשכת מנכ"ל המועצה

14- דיוני וועדת האכיפה יכללו אף את דיוני הוועדה למיגור אלימות.
החלטה: אושר פה אחד.

נושא מס' 15- מינוי חבר בוועדת תמיכות בחינוך- מינוי חבר המועצה יצחק חסון במקום יצחק
גלאם כחבר בוועדת תמיכות בחינוך.
החלטה: אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

שביט מס
ראש המועצה
קדימה-צורן

שביט מס – ראש המועצה